

**CENTRAL BALTIC INTERREG IVA PROGRAMME
VOLUNTARY MARITIME RESCUE (VOMARE)**

Hankesuunnitelman ”suomennos”

**VAPAAEHTOISEN MERIPELASTUKSEN
KEHITTÄMINEN SUOMESSA JA
VIROSSA 2008 – 2011**

HANKKEEN TIIVISTELMÄ	3
HANKKEEN TAUSTA	3
HANKKEEN TAVOITTEET JA OSATAVOITTEET	4
HANKKEEN TOIMINNOT JA OSATEHTÄVÄT	5
HANKKEEN ETENEMINEN	7
HANKKEEN TOTEUTTAJAT JA TEHTÄVÄNJAKO	10
HANKKEEN KUSTANNUSARVIO	10
HANKKEEN HALLINTO JA TALOUS	11
HANKKEEN TIEDOTUSSUUNNITELMA	11
ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA	12

Hankkeen tiivistelmä

Tämä hanke on osa laajempaa pyrkimystä saada Viron ja koko Itämeren piirin alueelle vapaaehtoisuuteen perustuvaa meripelastustoimintaa Suomen, Ruotsin ja Saksan mallien mukaisesti. Lisätä sitä kautta meriturvallisuutta Suomenlahdella ja luoda parempia valmiuksia ympäristövahinkojen torjuntaan.

Tämä hanke tehostaa Viron vapaaehtoisen meripelastustoiminnan elvyttämistä Suomenlahden itäpäässä ja Peipsi -järvellä, samalla se luo edellytykset Suomen ja Viron vapaaehtoisten meripelastusjärjestelmien yhteistyölle meripelastustoiminnassa.

Viron kannalta on erityisen tärkeitä saada rannikoiden pelastusvalmius nostettua kansainvälisten sopimusten mukaiselle tasolle ja riittäväksi oman maan kansalaisille ja vierailijoille. Hanke yhtenäistää meriturvallisuuden tasoa Suomenlahdella ja luo valmiuksia ympäristövahinkojen torjuntaan. Suomen kannalta Viron pelastusvalmiuden paraneminen on tärkeitä, koska se pienentää suomalaisten tarvetta osallistua tehtäviin Virossa. Hanke parantaa myös suomalaisten veneilijöiden turvallisuutta näiden liikkuesssa Viron vesillä.

Vapaaehtoisten meripelastusjärjestelmien luominen ja koulutus on erottamattomasti sidottu pelastustekniikkaan sekä sen hallintaan. Ottaen huomioon Euroopan Unionin rajat ylittävän yhteistyön rahoitusmahdollisuudet, on tätä hanketta edeltänyt hanke, jonka tavoitteena oli Koillis-Viron eri pilottisatamissa (Toilan, Vihulan, Lohusuun ja Mustveen kunnassa) vapaaehtoisen meripelastuksen käynnistäminen, peruskoulutuksen järjestäminen Suomen kokemusten perusteella sekä Suomen ja Viron meripelastusjärjestelmien yhteistyön aloittaminen.

Tämän hankkeen keskeisimpänä toimintona on neljän täysin varustellun pelastusaluksen luovuttaminen Viron vapaaehtoisten meripelastajien pilottiryhmälle ko. paikkakunnilla. Samaan aikaan Suomen Meripelastusseuralle hankitaan vastaavat uudet alukset sekä järjestetään Viron vapaaehtoisille meripelastajille täydennyskoulutusta sekä käytännön meripelastus-koulutusta ja aloitetaan Viron vapaaehtoisen meripelastus järjestelmän uudelleen luominen, tärkeänä osa-alueena mm. varautuminen ympäristövahinkojen torjuntaan.

Hankkeen tausta

Suomen ja Viron vapaaehtoisella meripelastuksella on pitkä yhteinen historia. Suomen Meripelastusseura (www.meripelastus.fi) on toiminut jo yli 110 vuotta. Myös Eesti Vetelpäästeühing on toiminut jo tsaarinajalta saakka. Seuroilla on ollut aikanaan pitkään jatkunutta yhteistyötä, joka sittemmin Viron itsenäistymisen jälkeen väheni virolaisen toiminnan hiipuessa. Viime vuosina on jälleen pyritty viirtämään uutta yhteistyötä mm. uuden, Tallink yhtiön yhteydessä toimivan, yhdistyksen Eesti Merepäästeühing kanssa. Uuden yhdistyksen toiminta on kuitenkin hyvin paikallista ja palvelee lähinnä Tallinnanlahden alueella tapahtuvaa pelastustoimintaa.

Kolmen suomalaisen ja kolmen virolaisen maakunnan yhteistyön (Kymenlaakso, Itä-Uusimaa, Päijät-Häme Suomesta ja Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Jõgeva-maa Virossa) yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut vahvistaa kolmannen sektorin aktiivisuutta myös turvallisuusasioissa. Maakuntien yhteisestä pyynnöstä on selvitetty mahdollisuudet elvyttää Viron vapaaehtoinen meripelastustoiminta ja luoda edellytykset Suomen kaltaiselle vapaaehtoistyöhön perustuvalla meripelastusjärjestelmälle.

Etelä-Suomen ja Viron INTERREG IIIA hallintokomitea hyväksyi 29.3.2006 ideahakemuksen ”Viron vapaaehtoisen meripelastustoiminnan kehittämisestä” kohdennettuun hakumenettelyyn vielä vuonna 2006. Perustan tälle hankkeelle antaa myös vuonna 2003 valmistunut: ”Suomen ja Viron vapaaehtoisten meripelastusseurojen alushankintastrategia”

(http://www.fma.fi/media/julkaisusarjat/SMPS_raportti.pdf), jossa Suomenlahden nykytilanteen kartoituksen perusteella tehtiin johtopäätöksiä Suomenlahden pelastusalueiden sijoittelusta ja pelastusvalmiudesta erilaisissa olosuhteissa.

Hanke esitettiin IIIA hallintokomitealle 1.9.2006, mutta se ei saavuttanut yksimielistä hyväksyntää puutteellisen tiedon vuoksi. Valtion rooli on tukea vapaaehtoisten pelastusjärjestelmien luomista, mutta aloitteen on noustava paikallisesta tarpeesta ja valmiudesta. Siksi esitettiin Viron kuntien tuella, uudistettu ja pitkäkestoisista meripelastusyhteistyötä valmisteleva hanke Etelä-Suomen ja Viron Interreg IIIA ohjelmaan kohdennettuun hakuun vuonna 2007.

Tämän pilottihankkeen keskeisenä tavoitteena oli elvyttää yksittäisen ihmisen luontaiseen auttamishaluun perustuva vapaaehtoinen meripelastustoiminta Virossa sekä luoda edellytykset laajemmalle hankkeelle, jolla Viron vapaaehtoisten pilottialueiden meripelastusyksiköt saisivat käyttöönsä myöhemmässä vaiheessa myös pelastustoimintaan tarvittavat pelastusalueet. Tärkeänä osana tämän tavoitteen saavuttamisessa oli myös Suomen ja Viron vapaaehtoisten meripelastusjärjestelmien yhteistyöverkoston luominen.

Hankkeen kautta pyrittiin kokoamaan ko. paikkakunnilta riittävä massa vapaaehtoiseen pelastustoimintaan valmiita veneenomistajia ja muita merestä kiinnostuneita yhteisiin toimintoihin ja sitä kautta luomaan edellytykset pelastusyksiköiden perustamiselle.

Voidaan todeta että nämä tavoitteet saavutettiin hankkeen aikana suunnitelman mukaisesti, sekä luotiin myös erinomaiset edellytykset tälle hankkeelle alun perin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Se mitä julkinen hallinto voi tehdä vapaaehtoistoiminnan hyväksi, on luoda rakentavat puitteet ja otolliset olosuhteet julkisen ja kolmannen sektorin kumppanuudelle. Onnistuessaan vapaaehtoistoiminta säästää merkittävästi julkisia menoja ja parantaa kansalaisten turvallisuutta.

Hankkeen tavoitteet ja osatavoitteet

Tämän vuonna 2008–2011 toteutettavan hankkeen keskeinen tavoite on tehostaa yksittäisen ihmisen luontaiseen auttamishaluun perustuva vapaaehtoinen meripelastustoiminta Virossa. Tämän hankkeen tavoite voidaan jakaa osatavoitteisiin:

- Yleinen perehdyttäminen Geneven sopimuksen tarkoittamaan vapaaehtoiseen meripelastustoimintaan, kansainväliseen yhteistyöhön ja länsimaiseen turvallisuuskulttuuriin.
- Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden veneilijöiden ja muiden merihenkisten kokoaminen toimintaan pelastusveneiden ympärille ja pelastusyksiköiden muodostaminen.
- Peruskoulutuksen järjestäminen vapaaehtoisille.
- Neljän pelastusalueen varustaminen ja sijoittaminen Viron eri satamiin itäisellä Suomenlahdella. Ilman asianmukaisia pelastusveneitä eivät hankkeen muut tavoitteet voi toteutua.
- Vapaaehtoisten kouluttaminen pelastustehtäviin. Pääosa vapaaehtoisista koulutetaan pelastusalueiden käyttäjiksi ja pieni osa koulutetaan edelleen kouluttajiksi.

- Perustan luominen laajemmalle hankkeelle, joka organisoii Virossa vapaaehtoisen meripelastuksen hallinnon, luo pohjaa kestäväälle ja jatkuvalla varainhankinnalle sekä integroi Viron Itämeren piirin kansainväliseen toimintaan ohjelmakaudella 2007–2013.

Euroopan Unioni edellyttää Interreg-hankkeelta rajat ylittävää yhteistyötä, hyötyjä ja jatkuvuutta. Puhuttaessa meriturvallisuudesta Suomenlahdella voidaan osatavoitteita asettaa useammasta suunnasta:

- Viron kannalta on tärkeää saada rannikoiden pelastusvalmius nostettua kansainvälisten sopimusten mukaiselle tasolle ja riittäväksi oman maan kansalaisille ja vierailijoille. Hanke yhtenäistää meriturvallisuuksien tasoa Suomenlahdella ja lisää valmiuksia myös ympäristövahinkojen torjuntaan kasvavan riskin alueella.
- Suomen kannalta Viron pelastusvalmiuden paraneminen on tärkeää, koska se pienentää suomalaisten tarvetta osallistua tehtäviin Virossa. Hanke parantaa myös suomalaisten veneilijöiden turvallisuutta näiden liikkeessä Viron vesillä.
- Vapaaehtoinen meripelastus lisää veneilijöiden omaa vastuuta turvallisuudesta vesillä, sillä veneilijät osallistuvat vapaaehtoisina toimintaan tai seurojen jäseninä toiminnan kustannuksiin. Toimivat kansalliset organisaatiot mahdollistavat myös koko Itämeren alueelle ns. Trossi-järjestelmän. Siinä eri maiden meripelastusseurat yhteisenä jäsenpalveluna avustavat toistensa vaikeuksissa olevia veneilijäjäseniä ennen varsinaisen hätätilanteen syntymistä.
- Vapaaehtoisten meripelastusjärjestöjen välinen yhteistyö kokemusten vaihdossa ja materiaaliavussa saa tämän hankkeen puitteissa jatkoa yli satavuotisille perinteille.

Hankkeen toiminnot ja osatehtävät

Tällä ohjelmakaudella toteutettavan pilottihankkeen tarkoitus on saavuttaa yhteistyökontakteilla ja koulutuksella yleinen ymmärrys ja perustavanlaiset taidot Suomen mallin mukaiselle vapaaehtoisuuteen perustavalle meripelastustoiminnalle sekä luoda yhteistyövalmius erilaisten valtiollisten järjestelmien ja niiden alaorganisaatioiden kanssa. Hankkeena tähän on tarkoitus päästä seuraavasti:

Neljän pelastusyksikön miehistöjen koulutus

Virossa kootaan veneilijöitä ja merihenkisiä osallistumaan vapaaehtoistoimintaan ja osallistumaan koulutukseen Toila ja Lohusuu kunnassa Itä-Virumaalla ja Vihula kunnassa Lääne-Virumaalla, Mustveen kunnassa Jõgevamaalla. Suomalaisen käytännön mukaisesti koulutettaville vapaaehtoisille ei makseta palkkaa eikä päivärahajä, mutta koulutusjaksojen majoitus, ruokailut ja koulutukseen liittyvät matkat valmisteellaan siten, ettei niistä aiheudu koulutettaville suoranaisia kustannuksia.

Virolaisten antama peruskoulutus Virossa sisältää merenkulkuun ja merimiestaitoihin sekä pelastamiseen ja ensiapuun liittyvien perusasioiden koulutusta. Jatkokoulutus tapahtuu yhdessä Suomen Meripelastusseuran asiantuntijoiden kanssa. Virossa järjestettävässä koulutuksessa keskitytään myös vapaaehtoisten työhön liittyviin kysymyksiin. SMPS antaa täydentävästi virolaisille käyttöönsä nykyiset koulutusohjelmansa ja yhteistyössä laaditaan Viron vapaaehtoisten meripelastajien koulutuksen tarvittavat koulutusmallit.

Hankkeen määrälliset tavoitteet ovat:

1. Neljän vapaaehtoisen meripelastusyksikön luominen Koillis-Viron satamissa.
2. Yhteisen koulutusohjelman laatiminen Viron vapaaehtoisten meripelastajien peruskouluttamiseksi ja osaamisen täydentämiseksi.
3. Peruskoulutuksen järjestäminen Virossa (4 vaihetta) ja opintomatkojen (3 kertaa) järjestäminen Suomen Meripelastusseuraan ja paikallisiin meripelastusyksiköihin.
4. Neljän pelastusaluksen varustaminen ja sijoittaminen Viron eri satamiin itäisellä Suomenlahdella. Ilman asianmukaisia pelastusveneitä eivät hankkeen muut tavoitteet voi toteutua.
5. Vapaaehtoisten kouluttaminen pelastustehtäviin. Pääosa vapaaehtoisista koulutetaan pelastusalusten käyttäjiksi ja pieni osa koulutetaan edelleen kouluttajiksi.
6. Partneritoiminnan käynnistäminen Viron pilottisatamien vapaaehtoisten ja Suomen vapaaehtoisen meripelastuksen yhdistyksien välillä.
7. Viron vapaaehtoisen meripelastusjärjestelmän kehittämisen työryhmän perustaminen ja sen työn organisointi.
8. Vapaaehtoisen meripelastuksen kehittämisseminaarin järjestäminen Virossa.
9. Kansainvälisen konferenssin järjestäminen Itämerenalueen vapaaehtoisen meripelastustoiminnan kehittämiseksi.

Hankkeen laadulliset tavoitteet ovat:

1. Vapaaehtoiseen pelastustoimintaan valmiiden veneenomistajien ja muiden merestä kiinnostuneiden kokoaminen yhteisiin toimintoihin ja pelastusyksiköiden luominen.
2. Vapaaehtoisten meripelastusyksiköiden koulutuksen järjestäminen kansainvälisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.
3. Kontaktien ja yhteistyöverkoston luominen Suomen ja Viron meripelastusorganisaatioiden ja vapaaehtoisten meripelastusyksiköiden välille.
4. Neljän täysin varustellun ja pelastustoiminnan kriteerien mukaisten pelastusalusten varustaminen ja sijoittaminen Viron eri satamiin itäisellä Suomenlahdella. Ilman asianmukaisia pelastusveneitä eivät hankkeen muut tavoitteet voi toteutua.
5. Tarkoituksen mukaisen, laadukkaan ja tehokkaan koulutuksen järjestäminen vapaaehtoisille meripelastajille, jolla annetaan heille riittävät eväät turvalliseen ja tehokkaaseen meripelastustoimintaan.
6. Viron vapaaehtoisen meripelastusjärjestelmän kehittäminen kansainvälisellä tasolla.
7. Vapaaehtoisen meripelastusaatteen voimistaminen Itämerenpiirissä ja meriturvallisuuden parantaminen.

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset Viron sisäiselle kehitykselle, jossa otetaan mukaan muiden alueiden virolaiset vapaaehtoiset meripelastajat. Tiivistetään Suomen ja Viron vapaaehtoisten meripelastusjärjestelmien verkostoa, mihin aktiivisesti osallistuvat Suomen Meripelastusseura ja tulevaisuudessa vastaava Viron Meripelastusseura.

Hankkeen eteneminen

**CENTRAL BALTIC INTERREG IVA PROGRAMME
 VOLUNTARY MARITIME RESCUE (VOMARE) 2008-2011
 ACTION PLAN**

WORK PACKAGE 1 – Projektin johto, koordinaatio ja julkinen näkyvyys.

WORK PACKAGE 2 – Vapaaehtoisten koulutus ja Viron vapaaehtoisen Meripelastusjärjestelmän kehittäminen.

WORK PACKAGE 3 – Aluksien hankinta (varustelu), käyttökoulutus ja harjoittelu paikallisille yhdistyksille; Suomen ja Viron vapaaehtoisten yhdistyksien yhteistyön kehittäminen.

MILESTONES	ACTIVITIES	WORK PAKAGES, COSTS
I milestone Sept – Dec 2008		
October	<ul style="list-style-type: none"> valmistelevat kokoukset Virossa ja Suomessa 	WP 1
November	<ul style="list-style-type: none"> ohjausryhmän I kokous, Suomessa 	WP 1
November	<ul style="list-style-type: none"> vapaaehtoisen meripelastustoiminnan kehittäminen, kokous Viron rajavartiolaitoksen ja Viron pelastusviranomaisten kanssa 	WP 2
December	<ul style="list-style-type: none"> partneritoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen Viron ja Suomen vapaaehtoisten välille, Virossa 	WP 3
December	<ul style="list-style-type: none"> tarkemman toimintasuunnitelman laatiminen 2008–2011, tiedotus 	WP 1
December	<ul style="list-style-type: none"> Viron vapaaehtoisen meripelastuksen tunnus- ten suunnittelu ja hankinta 	WP 3
December	<ul style="list-style-type: none"> hankintaohjelman laatiminen 4 uuden pelastus- aluksen hankkimiseksi Suomeen 	WP 3
II milestone Jan - April 2009		
January	<ul style="list-style-type: none"> virolaisen vapaaehtoisen meripelastusjärjestelmän työryhmän (kehittämisyhmän) I kokous Virossa 	WP 2
February	<ul style="list-style-type: none"> ohjausryhmän II kokous, Virossa 	WP 1
February	<ul style="list-style-type: none"> vapaaehtoisten 2. ryhmän kokoaminen ja peruskoulutus, I jakso Virossa 	WP 2
March	<ul style="list-style-type: none"> kehittämisyhmän II kokous Virossa 	WP 2
March	<ul style="list-style-type: none"> projektin esittely ja osallistumien SMPS koulutuspäiville 	WP 1
March	<ul style="list-style-type: none"> ensiapu- ja pelastusvarusteiden hankintaa vapaaehtoisille meripelastajille Virossa I 	WP 3
April	<ul style="list-style-type: none"> Viron vapaaehtoisten aktiivien koulutus Suomessa 	WP 2
April	<ul style="list-style-type: none"> partneritoiminnan käynnistäminen Viron ja Suomen vapaaehtoisten välille, Virossa 	WP 3

<p>III milestone May – August 2009</p> <p>May May May-June</p> <p>June</p> <p>June -September August August</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ohjausryhmän III kokous, Suomessa • vapaaehtoisten 2. ryhmän peruskoulutus, II jakso Virossa • uusien pelastusalusten hankinta Suomen meripelastusseuralle ja Viroon luovutettavien pelastusalusten varustelu ja luovutus • vapaaehtoisten koulutus Suomessa, alusten käyttöönottokoulutus • vapaaehtoisten koulutus Virossa, alusten käyttöönottokoulutus • tiedottaminen projektin tuloksista • yhteistyöpalaveri Viron Rajavartiolaitoksen kanssa 	<p>WP 1</p> <p>WP 2</p> <p>WP 3</p> <p>WP 2</p> <p>WP 3</p> <p>WP 1</p> <p>WP 2</p>
<p>IV milestone Sept – Dec 2009</p> <p>September September</p> <p>October October November</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ohjausryhmän IV kokous, Virossa • kehittämisryhmän III kokous Virossa • partneritoiminta Viron ja Suomen vapaaehtoisten välillä, Suomessa • vapaaehtoisten 2.ryhmän jatkokoulutus Virossa • I kirjallisen koulutuspaketin kokoaminen 	<p>WP 1</p> <p>WP 2</p> <p>WP 3</p> <p>WP 2</p> <p>WP 1</p>
<p>V milestone Jan – April 2010</p> <p>January January February</p> <p>March</p> <p>April April</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ohjausryhmän V kokous, Suomessa • kehittämisryhmän IV kokous Virossa • partneritoimintaa Viron ja Suomen vapaaehtoisten välillä, Virossa • ensiapu- ja pelastusvarusteiden hankintaa vapaaehtoisille meripelastajille Virossa II • kehittämisryhmän V kokous Virossa • yhteisseminaari vapaaehtoisen meripelastustoiminnan järjestämiseksi Virossa 	<p>WP 1</p> <p>WP 2</p> <p>WP 3</p> <p>WP 3</p> <p>WP 2</p> <p>WP 2</p>
<p>VI milestone May – August 2010</p> <p>May May</p> <p>May –September June</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ohjausryhmän VI kokous, Virossa • täydennyskoulutus Viron vapaaehtoisille meripelastajille Suomessa • vapaaehtoisten meripelastusyhdistysten toimintojen vakiinnuttaminen osana pelastustoimintaa • tiedottaminen projektin tuloksista 	<p>WP 1</p> <p>WP 3</p> <p>WP 3</p> <p>WP 1</p>

<p>VII milestone Sept – Dec 2010</p> <p>September September</p> <p>October</p> <p>October November</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ohjausryhmän VII kokous, Suomessa • Vapaaehtoisen Meripelastustoiminnan kansainvälinen konferenssi Tallinnassa ja Helsingissä • partneritoimintaa Viron ja Suomen vapaaehtoisten välillä, Suomessa • kehittämisryhmän VI kokous Virossa • II kirjallisen koulutuspaketin kokoaminen 	<p>WP 1</p> <p>WP 1</p> <p>WP 3</p> <p>WP 2</p> <p>WP 1</p>
<p>VIII milestone Jan – April 2011</p> <p>January January March April</p> <p>April April</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ohjausryhmän VIII kokous, Virossa • kehittämisryhmän VII kokous Virossa • projektin tulosten esittely ja tulevaisuuden visiot SMPS:n koulutuspäiville • täydennyskoulutus Viron vapaaehtoisille meripelastajille • kehittämisryhmän VIII kokous Virossa • III kirjallisen koulutuspaketin kokoaminen 	<p>WP 1</p> <p>WP 2</p> <p>WP 1</p> <p>WP 2</p> <p>WP 2</p> <p>WP 1</p>
<p>IX milestone May – August 2011</p> <p>May May June</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tiedottaminen projektin tuloksista • projektin toimintakertomuksen laatiminen • ohjausryhmän IX kokous, Suomessa 	<p>WP 1</p> <p>WP 1</p> <p>WP 1</p>

WP 1 – sisältää henkilöstökustannukset (4 kuukautta), toimistokustannukset, tiedotuskustannukset, konferenssikustannukset, osallistumiskustannukset SMPS vuosikokouksissa ...

WP 2 – sisältää Viron vapaaehtoisten koulutuskustannukset Virossa, kehittämisryhmän, palaverien ja Viron seminaarin kustannukset,...

WP 3 – sisältää aluksien hankinta ja varustelun kustannukset, aluksien käyttökoulutuskustannukset, ensiapu- ja pelastusvälineiden kustannukset, kummitoiminnan kustannukset.

Hankkeen toteuttajat ja tehtävänjako

Suomen Meripelastusseura ry	Pääpartneri, joka Suomessa <ul style="list-style-type: none"> - hallinnoi hankkeen ja vastaa hankkeenaikaisesta rahoituksesta - siirtää vapaaehtoistoiminnan kokemuksia virolaisille - luovuttaa pelastusalukset Viro vapaaehtoisille - meripelastuskoulutuksen järjestäminen virolaisille
Varsinais-Suomen liitto	- toimii kansallisena päärahoittajana
Vihulan kunta	Vastuullinen partneri, joka Virossa <ul style="list-style-type: none"> - vastaa hankkeen toteutuksesta - toimii kansallisena osarahoittajana - vastaa hankkeenaikaisesta rahoituksesta - vastaa yhden pelastusyksikön perustamisesta alueellaan
Toila kunta	Partneri, joka Virossa <ul style="list-style-type: none"> - toimii kansallisena osarahoittajana - vastaa kahden pelastusaseman perustamisesta alueellaan
Lohusuun kunta	Partneri, joka Virossa <ul style="list-style-type: none"> - toimii kansallisena osarahoittajana - vastaa yhden pelastusyksikön perustamisesta alueellaan
Mustveen kaupunki	Partneri, joka Virossa <ul style="list-style-type: none"> - toimii kansallisena osarahoittajana - vastaa yhden pelastusyksikön perustamisesta alueellaan

Hankkeen kustannusarvio

	Suomi	<i>Suomi</i>	Viro	<i>Viro</i>	Interreg IV A	Interreg IV A
Rahoitus		70 %		30 %		
EU Interreg IV A	392 054	56,57 %	252 717	85,00 %	644 771	65,10 %
Varsinais-Suomen liitto	210 738	30,40 %		0,00 %	210 738	21,28 %
Vihulan kunta			11 149	3,75 %	11 149	1,13 %
Toilan kunta			11 149	3,75 %	11 149	1,13 %
Lohusuun kunta			11 149	3,75 %	11 149	1,13 %
Mustveen kunta			11 149	3,75 %	11 149	1,13 %
Suomen Meripelastusseura	90 317	13,03 %		0,00 %	90 317	9,10 %
Yhteensä	693 109	100,00 %	297 314	100,00 %	990 423	100,00 %
Kustannukset	Suomi	<i>Suomi</i>	Viro	<i>Viro</i>	Interreg IV A	Interreg IV A
Hankkeen hallintoon Suomessa ja Virossa	90 000	12,98 %	124 900	42,01 %	214 900	21,70 %
Alusinvestointi 1 (4 uutta alusta varusteineen)	454 809	65,62 %	65 191	21,93 %	520 000	52,50 %
Alusten hankinnan/korjauksen kilpailuttaminen ja valvonta	20 000	2,89 %	0	0,00 %	20 000	2,02 %
Alusinvestointi 2 (4 vanhan aluksen kunnostus, varustaminen, vakuutus ja siirto)	23 800	3,43 %	22 113	7,44 %	45 913	4,64 %
Koulutus Suomessa ja Virossa + konferenssi	104 500	15,08 %	85 110	28,63 %	189 610	19,14 %
Yhteensä	693 109	100,00 %	297 314	100,00 %	990 423	100,00 %

Suomen Meripelastusseuran toiminta perustuu toisaalta tarkoin säädelyihin Raha-automaattiyhdistyksen avustuksiin ja toisaalta yksityisten keräysvarojen, testamenttien ja lahjoitusten varaan. Meripelastusseuran toiminnan luonne huomioon ottaen on lähdetty siitä, että hanke ei saa rasittaa seuran taloutta, eli seura ei osallistu hankkeen rahoitukseen, vaan toimii muulla tavalla sen hyväksi.

Hankkeen hallinto ja talous

Organisaatio:

Hankkeella on johtoryhmä, jossa jokaisella partnerilla on yksi edustaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii pääpartnerin edustaja, joka kutsuu johtoryhmän koolle. Asiat pyritään ratkaisemaan yksimielisesti, mutta jos äänestykseen joudutaan turvautumaan, niin kunkin jäsenen äänimäärä määräytyy hänen edustamansa partnerin rahoitusosuuden suhteessa. Puheenjohtajalla on veto-oikeus äänestystilanteissa.

Hallinnointi Suomessa:

SMPS hallinnoi koko hanketta pääpartnerina yhdessä virolaisen vastuullisen partnerin – VihulaVallavalitsus - kanssa. SMPS vastaa osaltaan Suomen puolen toiminnasta, taloushallinnosta ja hankkeen keston aikaisesta rahoituksesta.

Hallinnointi Virossa:

Vihula Vallavalitsus osallistuu koko hankkeen hallinnointiin SMPS:n kanssa, ja vastaa osaltaan Viron puolen koordinoinnista, toiminnasta, taloushallinnosta ja hankkeen keston aikaisesta rahoituksesta.

Hankkeen tiedotussuunnitelma

SMPS:n tiedottaja vastaa hankkeen tiedottamisesta Suomessa ja osallistuu tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan sen tiedottamisen suunnitteluun ja organisoimiseen Viron puolella yhteistyössä virolaisen hankeorganisaation kanssa.

Hankkeen käynnistymisestä tiedotetaan tiedotusvälineille Suomessa ja Virossa heti rahoituspäätöksen valmistuttua (lehdistötiedotteet). Kaikki tiedotteet julkaistaan myös SMPS:n internetsivuilla.

- Hankkeen etenemistä seurataan SMPS:n Vapaaehtoinen meripelastaja jäsenlehdessä. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja sen levikki on yli 13 000. Hanketta esittelevien numeroiden jakelu laajennetaan johtoryhmässä sovittaville henkilöille ja organisaatioille sekä Suomessa että Virossa

Lehden lisäksi hanketta esitellään SMPS:n vuoden 2009 vuosikirjassa, joka toimii eräänlaisena Seuran käyntikorttina, ja jota jaetaan jäsenistön lisäksi laajalle joukolla seuran sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita. Vuosikirjaa luovutetaan virolaisten tarpeisiin tarvittava määrä.

SMPS:n omien julkaisujen lisäksi hanketta esitteleviä artikkeleita voidaan tarjota venelehtiin ja muihin alan julkaisuihin sekä Suomessa että Virossa.

Arvio hankkeen vaikutuksista

Meriturvallisuuden parantuminen itäisellä Suomenlahdella

- Meriturvallisuuden parantumiselle on luotu edellytyksiä itäisellä Suomenlahdella, millä on myös vaikutusta ympäristön tilaan.

Viron vapaaehtoistoiminnan elpyminen

- Virolla on hankkeen päättyessä neljä toimivaa vapaaehtoista meripelastusyksikköä.
- Kokemusten perusteella on valmiudet uusien pelastusveneiden hankintaan ja lisätä pelastusyksiköiden määrää.

Suomessa vaikutukset

- Suomen Meripelastusseuralle on luotu valmiudet neljän uuden aluksen hankintaan.
- On luotu edellytykset Viron ja Suomen meripelastus- ja koulutusyhteistyön jatkamiseksi.

Suomi-Viro yhteistyön jatkuminen

- Valmiudet elvyttää vapaaehtoisorganisaatioiden yhteistyötä yli Suomenlahden ovat parantuneet.
- Valmiudet jatkaa seuraavalla EU-ohjelmakaudella ovat parantuneet.